





Interesseafklaring lokalt

1/1/2019 - 31/1/2019

Anden runde processer med aktører

4/2/2019 - 28/5/2019

Færdiggørelse af aftaleudkast

29/5/2019 - 21/6/2019

Klargøring til politisk vedtagelse

24/6/2019 - 30/8/2019

Endelige lokale beslutninger om deltagelse

30/8/2019 - 31/10/2019

Forberedelse af underskrivelse

1/11/2019 - 5/12/2019

Projektudvikling og -opstart

1/11/2019 - 31/12/2019



Kulturmetropolen